

1.5	Взаимодействие с РКЦ «Успех» об обеспечении технической поддержки проведения Отборочных соревнований	Обеспечение технической поддержки проведения Отборочных соревнований	15.06.2020 - 20.08.2020	Абдуллаев А.А. Мелехина М.А. Омарова М.А. Гасанов И.М.
1.6	Закупка и подготовка расходного материала для подготовки конкурсантов	Закупка и подготовка расходного материала для подготовки конкурсантов	11.06.2020	Резникова О.В. Османова А.С. Мищенко И.И. Ванцева Н.Г.
1.7	Обеспечение средствами индивидуальной защиты	Закупка средств индивидуальной защиты	11.06.2020- 20.08.2020	Омаров М.О.
1.8	Подготовка волонтеров для работы во время проведения Отборочных соревнований	Работа волонтеров во время проведения Отборочных соревнований	15.06.2020- 20.08.2020	Омарова М.А. Резникова О.В. Мищенко И.И.
1.9	Подготовка съёмочной группы и журналистов для освещения в СМИ Отборочных соревнований	Работа съёмочной группы и журналистов во время проведения Отборочных соревнований, освещение в СМИ	15.07.2020- 20.08.2020	Омарова М.А. Антонова В.А. Резникова О.В. Мищенко И.И.
1.10	Обеспечить направление директору колледжа еженедельного отчета о ходе исполнения данной Дорожной карты	Отчет о ходе исполнения данной Дорожной карты	Еженедельно (не позднее 15.00 пятницы)	Османова А.С. Ванцева Н.Г.
1.11	Получение задания и расходного материала.	Получение задания и расходного материала.	01.08.2020- 20.08.2020	Резникова О.В. Мищенко И.И.
1.12	Проведение Отборочных соревнований	Проведение Отборочных соревнований	01.08.2020- 20.08.2020	Абдуллаев А.А. Мелехина М.А. Омарова М.А. Гасанов И.М. Антонова В.А. Резникова О.В. Османова А.С. Ванцева Н.Г. Мищенко И.И.