

Утверждаю
Директор ГБПОУ РД

«Кизлярский профессионально-педагогический колледж»

А.А. Абдуллаев



Дорожная карта
по подготовке и проведению Финала национального чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkillsRussia) - 2020»
на базе колледжа по компетенции «Технологии моды»

№	Наименование мероприятия	Результат	Срок исполнения	Ответственные исполнители
1 Общие мероприятия				
1.1	Подготовка приказа (проекта) «Оподготовке к Финалу национального чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkillsRussia)» на базе колледжа по компетенции «Технологии моды»	Утверждение приказа «Оподготовке к Финалу национального чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkillsRussia)» на базе колледжа по компетенции «Технологии моды»	24.08.2020	Мелехина М.А.
1.2	Разработка Дорожной карты	Утверждение Дорожной карты	24.08.2020	Мелехина М.А. Омарова М.А. Ванцева Н.Г.
1.3	Проведение аудит проверки оборудования, необходимого для участия в Финале национального чемпионата	Проверка соответствия ИЛ оборудования, необходимого для участия в Финале национального чемпионата	24.08.2020- 27.08.2020	Омарова М.А. Гасанов И.М. Антонова В.А.
1.4	Подготовка площадки проверка оборудования рабочего местаконкурсанта	Предварительная настройка и подключение оборудования на площадке	28.08.2020 - 02.09.2020	Мелехина М.А. Омарова М.А. Гасанов И.М. Ванцева Н.Г.
1.5	Взаимодействие с РКЦ «Успех» об обеспечении технической поддержки	Обеспечении технической поддержки проведения Финала национального	24.08.2020 - 20.09.2020	Абдуллаев А.А. Мелехина М.А.

	проведения Финала национального чемпионата	чемпионата		Омарова М.А. Гасанов И.М.
1.6	Закупка и подготовка расходного материала для подготовки конкурсанта	Закупка и подготовка расходного материала для подготовки конкурсанта	24.08.2020	Ванцева Н.Г.
1.7	Обеспечение средствами индивидуальной защиты	Закупка средств индивидуальной защиты	24.08.2020 - 20.09.2020	Омаров М.О.
1.8	Подготовка съёмочной группы и журналистов для освещения в СМИ Финала национального чемпионата	Работа съёмочной группы и журналистов во время проведения Финала национального чемпионата, освещение в СМИ	24.08.2020 - 20.09.2020	Омарова М.А. Антонова В.А. Ванцева Н.Г.
1.9	Получение задания и расходного материала.	Получение задания и расходного материала.	06.09.2020- 20.09.2020	Ванцева Н.Г.
1.10	Проведение Финала национального чемпионата	Проведение Финала национального чемпионата	06.09.2020- 20.09.2020	Абдуллаев А.А. Мелехина М.А. Омарова М.А. Гасанов И.М. Антонова В.А. Ванцева Н.Г.

2 Компетенция «Технологии моды»

Модуль В. Конструирование, моделирование и изготовление комплекта лекал женского летнего пальто

2.1	Обеспечение практической подготовки конкурсанта к Финалу национального чемпионата	Практическая подготовка конкурсанта к Финалу национального чемпионата	26.08.2020 - 29.08.2020	Ванцева Н.Г. Тицкая И.М. Мищенко И.И. Мамедова Е.Г. Темирова А.Р.
2.2	Проведение пробной демонстрации выполненного задания	Пробная демонстрация выполненного задания	28.08.2020	Ванцева Н.Г. Тицкая И.М. Мищенко И.И. Мамедова Е.Г. Темирова А.Р.
2.3	Формирование перечень замечаний к выполнению задания	Перечень замечаний к выполнению задания	28.08.2020	Ванцева Н.Г. Тицкая И.М. Мищенко И.И. Мамедова Е.Г.
2.4	Обеспечение устранения замечаний	Устранение замечаний по выполнению	28.08.2020	Ванцева Н.Г.

	повыполнению задания	задания		Тицкая И.М. Мамедова Е.Г. Мищенко И.И.
2.5	Проведение демонстрации выполненного задания	Демонстрация выполненного задания	29.08.2020	ВанцеваН.Г. Тицкая И.М. Мищенко И.И. Мамедова Е.Г. Темирова А.Р.
Модуль С. Изготовление женского летнего пальто				
2.6	Обеспечение практической подготовки конкурсанта к Финалу национального чемпионата	Практическая подготовка конкурсанта к Финалу национального чемпионата	31.08.2020 - 03.09.2020	Мамедова Е.Г. Тицкая И.В. Темирова А.Р.
2.7	Проведение пробной демонстрации выполненного задания	Пробная демонстрация выполненного задания	02.09.2020	ВанцеваН.Г. Мамедова Е.Г. Тицкая И.В. Темирова А.Р.
2.8	Формирование перечень замечаний к выполнению задания	Перечень замечаний к выполнению задания	02.09.2020	ВанцеваН.Г. Мамедова Е.Г. Тицкая И.В.
2.9	Обеспечение устранения замечаний повыполнению задания	Устранение замечаний по выполнению задания	02.09.2020	ВанцеваН.Г. Мамедова Е.Г. Тицкая И.В.
2.10	Проведение демонстрации выполненного задания	Демонстрация выполненного задания	03.09.2020	ВанцеваН.Г. Мамедова Е.Г. Тицкая И.В. Темирова А.Р.
Модуль А. Технический рисунок				
2.11	Обеспечение практической подготовки конкурсанта к Финалу национального чемпионата	Практическая подготовка конкурсанта к Финалу национального чемпионата	04.09.2020 - 08.09.2020	ВанцеваН.Г. Таипова С.Б. Темирова А.Р.
2.12	Проведение пробной демонстрации выполненного задания	Пробная демонстрация выполненного задания	07.09.2020	ВанцеваН.Г. Темирова А.Р.
2.13	Формирование перечень замечаний к выполнению задания	Перечень замечаний к выполнению задания	07.09.2020	ВанцеваН.Г. Таипова С.Б.
2.14	Обеспечение устранения замечаний	Устранение замечаний по выполнению	07.09.2020	ВанцеваН.Г.

	повыполнению задания	задания		Таипова С.Б.
2.15	Проведение демонстрации выполненного задания	Демонстрация выполненного задания	08.09.2020	Ванцева Н.Г. Таипова С.Б. Темирова А.Р.

Ознакомлены:

М.А. Мелехина

В.А. Антонова

И.В. Тицкая

М.А. Омарова

Н.Г. Ванцева

С.Б. Таипова

М.О. Омаров

Е.Г. Мамедова

А.Р. Темирова

И.М. Гасанов

И.И. Мищенко